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Upgrade SAP verzije 4.6C na 6.0

Marija Beljo
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Izdanja EPH grupe



� Europapress Holding d.o.o. / SAP team Marija Beljo� Europapress Holding d.o.o. / SAP team Marija Beljo SAP Upgrade 4.6C         6.0

� lanice EPH grupe koje imaju implementiran SAP

• EPH d.o.o.

• Arena d.d.
• Kiosk d.o.o.

• Globus media d.o.o.
• Revije d.o.o

• Sportske novosti d.d.
• Hand design d.o.o.

• Audifon – EPH d.o.o

• Dekaokto d.o.o
• Cropix d.o.o.

• Metropolis d.o.o.
• Media – Nexus d.o.o.

• Slobodna Dalmacija 
d.d.
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� lanice EPH grupe u kojima planiramo uvoditi SAP u 07/08

• Europapress d.o.o. Beograd
• Slobodna Dalmacija d.d. – logisti� ki moduli
• Novoosnovane kompanije i nove akvizicije
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Globalni plan aktivnosti

• Zamijeniti 32-bitni OS sa 64-bitni
• “Podi� i” DB Oracle 9.2.0.7.0 na 10.2.0.2.0
• Instalirati Solution Manager 4.0.
• Upgrade SAP-a sa verzije 4.6C na 6.0
• Unicode konverzija
• Aktivacija New GL
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Mogu� i rizici koje smo uo� ili na po� etku projekta

• MS Windows Server 2003 R2 Enteprise x64  ne� e raditi 
na 32-bitnoj konfiguraciji

• Ekstremno pove� anje baze uvjetovano upgrade-om i 
unicodom
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Vremenska dinamika projekta
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Aktivnosti unutar faze upgrade-a

• Prihva� anje novih verzija SAP objekata, usporedba sa 
starim objektima i potrebna prilagodba novih objekata 
(dodavanje Search helpova, user exita, dodavanje 
validacija..

• Brisanje Z – programa koji nisu korišteni du� e od 4 
godine

• Promjena izvornog koda u Z programima uvjetovana 
nepodr� avanjem starih funkcijskih modula odnosno 
promjene sintakse ABAP code-a 
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Pove� anje DB-a uvjetovano upgrade-om i konverzijom

• Na po� etku projekta baza je bila cca 50 GB

• Nakon upgrade-a se udvostru� ila na < 100 GB

• Unicode konverzija – 10% -15% pove� anje
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Mogu� i rizici (2)

• 64 bitni OS radi bez problema radi na 32-bitnoj 
konfiguraciji bez problema

• Pove� anje DB riješeno ubacivanjem novih diskova u DS

ALI ??? – pojavio se novi problem

• Licenciranje i financiranje Migration engine-a
• Velika koli� ina podataka koja bi se trebala konvertirati 

ukoliko bi prelazili na NEW GL sa planiranim 01.10.2007
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Što je potrebno odraditi do 01.01.2008 sa korisni� ke 
strane?

• Zatvoriti što je više mogu� e otvorenih stavaka na 
kontima GK

• Promijeniti FSG na nekim bilan� nim kontima

• Uvesti nekoliko novih tipova dokumenta kako bi postigli 
jednozna� no dijeljenje dokumenata (document spliting)

(npr: definiranje korištenja tipa dokumenta TE-temeljnica 
samo u jednu svrhu, a ne kao do sada za sve i svašta)

• Završiti proces definiranja segmenata i njihovog 
povezivanja sa profitnim centrima
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Što je potrebno u� initi na kraju prezentacije?

Hvala!


